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Prosjektstatus

Sperro
Konklusjon:

Jeg er 92% sikker på at denne 
maskinen har livets rett



Kort om fremdriften i prosjektet

2014

Utvikling

Nye kjefter
installert
på alle 

maskiner

Servicemann
på plass i 
Vesterålen

Ombygging
Røst 10 dager

Ombygging
Vesterålen + 

Sund, 8 dager 

Dårlig vær,
begrenset 

fisk

Jan 15 Feb 15 Mar 15

Bits i kjefter 
løsner.

Maskinene 
stoppes

Nye 
kjefter,

mye fisk

Oppstart 
Myre

Lars føler 
han har 

oversikten



Hva var problemene denne sesongen?

Hardmetall bits
Sprøhet
Innfesting

C-ringer
Usymmetriske ringer
Tape’n tåler ikke vann

Komponent feil
Frekvensomformer (Glea)
Armbrudd (Sund)



Det positive

Forenkler arbeidsoppgaven og

øker arbeidsgleden

Over 100 sperringer uten stopp (300 er nevnt) 

Ingen konseptuelle feil

Solid konstruksjon, vaskbar 

Nærmere en automatisering kommer man ikke



Frem til neste sesong

Finne riktig kvalitet på hardmetall bits

Innfestingsmetode av hardmetall bits

Produsere symmetriske C-ringer

Ny løftesylinder til magasinsensor



Oppsummering
og handlingspunkter

Sperro prosjektet er ikke fullført

Det gjenstår ytterligere arbeid og krever nye deler

Gjenstående må finansiering (på en av to følgende måter)

Nytt prosjekt med støtte fra FHF/IN, Sjømat bedrift og Bacco

Prosjektet er estimert til 50% av forrige prosjekt

Sjømat bedrift og Bacco

Hver enkelt bedrift faktureres for deler, reisekost og arbeid

Bacco vil utføre arbeide til kostpris



Et nesten klart bilde
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